

COMISIÓN SONORA-NUEVO MÉXICO

PLANES DE ACCIÓN 2018-2019



MESAS DE TRABAJO
REUNIÓN PLENARIA
SANTA FE, NUEVO MÉXICO
AGOSTO 24, 2018



COMITÉ: Desarrollo Económico y Agroindustria - Agroindustria

Plan de Acción #1

Nombre:		Innovación del Branding de Productos Agropecuarios		
Beneficio Esperado:		Mejora e innovación de la implementación del sello "Calidad Sonora"		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
1.1	Nombre:	Seminario por parte del Departamento de Agricultura de Nuevo México sobre el sello "New Mexico Tradition"	01/04/2016 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
1.2	Nombre:	Participación conjunta de los productos de ambos estados y sus sellos, en su promoción nacional e internacional.	01/04/2016 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Jeff Witte, Secretary of Agriculture; Anthony Parra, Deputy Director of New Mexico Department of Agriculture; Juan Sanchez New Mexico Department of Agriculture; David Lucero, Marketing Director of New Mexico Department of Agriculture.				
Sonora: Julio César Corona Valenzuela, Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA); Gustavo Camou Luders, SAGARHPA, Subsecretario de Ganadería; Sergio René Lugo Bonillas, SAGARHPA, Secretario Parti				

Plan de Acción #2

Nombre:		Intercambio de Acciones entre Productores de ambos Estados		
Beneficio Esperado:		Generar encuentros entre productores del Sector Agropecuario - generar planes de acción en gobierno.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Visitas de Productores de Nuevo México en Sonora (ExpoGan)	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.2	Nombre:	Asistir al Joint Stockmen Convention and Ranch Tours	17/08/2017 a 23/12/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.3	Nombre:	Realizacion 2do encuentro Binacional 2018 en Nuevo Mexico	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.4	Nombre:	Mision Comercial de la Industria Lechera	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.5	Nombre:	Encuentro con Veterinarian Laboratory Services of New Mexico	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Jeff Witte, Secretary of Agriculture; Anthony Parra, Deputy Director of New Mexico Department of Agriculture; Juan Sanchez New Mexico Department of Agriculture; David Lucero, Marketing Director of New Mexico Department of Agriculture.				
Sonora: Julio César Corona Valenzuela, Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA); Gustavo Camou Luders, SAGARHPA, Subsecretario de Ganadería; Sergio René Lugo Bonillas, SAGARHPA, Secretario Parti				

Plan de Acción #3

Nombre:		Manejo y conservación de la vida silvestre		
Beneficio Esperado:		Compartir información / mejores prácticas.		
■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Reunión entre Dirección Forestal y Fauna del Gobierno del Estado de Sonora y el New Mexico Department of Game and Fish.	01/04/2016 a 30/10/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Jeff Witte, Secretary of Agriculture; Anthony Parra, Deputy Director of New Mexico Department of Agriculture; Juan Sanchez New Mexico Department of Agriculture; David Lucero, Marketing Director of New Mexico Department of Agriculture.				
Sonora: Julio César Corona Valenzuela, Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA); Gustavo Camou Luders, SAGARHPA, Subsecretario de Ganadería; Sergio René Lugo Bonillas, SAGARHPA, Secretario Parti				

Plan de Acción #4

Nombre:		Intercambio de Información Agrícola		
Beneficio Esperado:		Compartir información / mejores prácticas/ Intercambio tecnología		
■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO				
Líneas de Acción				
4.1	Nombre:	Reunión Western Pecan Growers Asociation Conference	17/08/2017 a 03/03/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
4.2	Nombre:	Promoción de la NMSU Agriculture Consumer and enviromental science	17/08/2017 a 03/03/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			

Directivos Responsables
<p>Nuevo México: Jeff Witte, Secretary of Agriculture; Anthony Parra, Deputy Director of New Mexico Department of Agriculture; Juan Sanchez New Mexico Department of Agriculture; David Lucero, Marketing Director of New Mexico Department of Agriculture.</p>
<p>Sonora: Julio César Corona Valenzuela, Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA); Gustavo Camou Luders, SAGARHPA, Subsecretario de Ganadería; Sergio René Lugo Bonillas, SAGARHPA, Secretario Parti</p>

COMITÉ: Desarrollo Económico y Agroindustria - Economía

Plan de Acción #1

Nombre:	Visita de trabajo por parte de la delegación de la Secretaría de Economía de Sonora al estado de Nuevo México.			
Beneficio Esperado:	Conocer a los actores público y privado en materia económica para lograr el intercambio de información empresarial y así generar un mayor potencial de crecimiento económico en conjunto.			
<p> SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO </p>				
Líneas de Acción				
1.1	Nombre:	Definir y convocar a las partes interesadas. (Organizaciones de Desarrollo Económico, líderes empresariales, incubadoras, aceleradoras y cámaras de comercio)	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	Se definieron los organismos de desarrollo económico a visitar en nuevo México y se sostuvieron reuniones de trabajo con ellos el día 22 de agosto 2018 en Albuquerque.		
1.2	Nombre:	Presentar todas las bondades que ofrece el Puerto de Guaymas y las oportunidades que ofrece para las empresas exportadoras en Nuevo México	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	El día 16 de agosto de 2017, el Secretario Mathew Geisel visitó las instalaciones del Puerto de Guaymas.		
1.4	Nombre:	Compartir ideas de start-up y transferencia de tecnología por parte de Nuevo México	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	Se sostuvo reunión con Lobo Rainforest en Albuquerque el día 22 de agosto de 2018.		

1.5	Nombre:	Intercambiar mejores prácticas para el desarrollo de talento humano y programas de apoyos para empresarios entre ambos estados.	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	Se sostuvo una reunión con funcionarios de New Mexico Partnership y la Cámara Hispana de Comercio el día 22 de agosto de 2018 en Albuquerque.		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Matt Geisel, Secretario del Departamento de Economía				
Sonora: Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía				

Plan de Acción #2

Nombre:	Misiones Comerciales y vinculación de proveeduría en el sector de innovación.			
Beneficio Esperado:	Conocer las oportunidades en proveeduría que ofrecen las empresas de Sonora y Nuevo México para promoverlas entre las industrias de ambos estados.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Establecer los vínculos para promover misiones comerciales con el mercado hispano de manera inicial y lograr negocios a largo plazo	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	El día 22 de agosto se sostuvieron reuniones y se establecieron vínculos con distintos organismos de Desarrollo Económico, entre ellos la Cámara Hispana de Comercio, New México Partnership, Lobo Rainforest, Innovate ABQ, Science and Technology Corp y FUSE Makerspace.		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Matt Geisel, Secretario del Departamento de Economía				
Sonora: Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía				

Plan de Acción #3

Nombre:	Promover el nuevo parque tecnológico que se está proyectado en Hermosillo.
Beneficio Esperado:	Albergar empresas de tecnología de Nuevo México.

 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Intercambio de prácticas en la atracción de inversión para las empresas de este giro.	17/08/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	Se presentó el proyecto del PIAT en la última reunión interplenaria y se intercambiaron prácticas para la atracción de inversión.		
3.2	Nombre:	Vincular al PIAT con el Instituto de Nuevo México de Minería y Tecnología para establecer un programa educativo en Minería y Energía Renovables.	24/08/2018 a 24/08/2019	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Matt Geisel, Secretario del Departamento de Economía				
Sonora: Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía				

Plan de Acción #4

Nombre:	Promover el Puerto de Guaymas como alternativa de salida para las exportaciones de Nuevo México hacia Asia.			
Beneficio Esperado:				
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
4.1	Nombre:	Dar seguimiento a la posible inversión de una planta de gas en Puerto Libertad	23/08/2018 a 30/12/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Matt Geisel, Cabinet Secretary Economic Development Department				
Sonora: Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía del Estados de Sonora				

COMITÉ: Educación, Ciencia y Tecnología

Plan de Acción #1

Nombre:		Enlazar instituciones de Educación Superior de Sonora con Institución de Educación Superior de Nuevo México.		
Beneficio Esperado:		Enlazar programas de ingeniería - elevar capacidades.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
1.1	Nombre:	La SEC seleccionará una Institución afín interesada en vincularse en este programa con University of New Mexico (UNM).	01/04/2016 a 01/12/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
1.2	Nombre:	Realizar teleconferencia entre el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) y UNM.	01/04/2016 a 01/01/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
1.3	Nombre:	Organizar visita de delegación de maestros del ITH a UNM.	16/05/2018 a 24/08/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales				

Plan de Acción #2

Nombre:		Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación en conjunto.		
Beneficio Esperado:		Encontrar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Se generará un portal donde se puedan reunir los diferentes apoyos que se ofrecen a nivel estatal y federal para apoyar a investigadores de Sonora (página web convocatorias internacionales).	01/04/2016 a 01/12/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.2	Nombre:	Se establecerá vínculo entre la plataforma Sonora-Global y el sitio de Convocatorias Internacionales de la SEC con información de apoyos para investigadores de Sonora.	01/04/2016 a 01/01/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
2.3	Nombre:	Establecer una estrategia de difusión de la plataforma que contiene la información de interés para los investigadores de NM.	16/05/2018 a 30/03/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales				

Plan de Acción #3

Nombre:	Vincular profesores y estudiantes a través de la tecnología.
Beneficio Esperado:	Facilitar sesiones interactivas entre estudiantes y maestros - elevar capacidades.

 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Como programa piloto, NMHED y el ITH ofrecerán un curso en línea como intercambio.	01/04/2016 a 23/08/2018	SIN_AVANCE
	Tareas Realizadas:			
3.2	Nombre:	Estrategia de promoción del curso o materia en línea a través de cursera y/u otra plataforma en línea.	03/03/2017 a 01/04/2017	SIN_AVANCE
	Tareas Realizadas:			
3.3	Nombre:	Se realizará el anuncio oficial del curso o materia en línea por parte de ITH.	03/03/2017 a 16/05/2017	SIN_AVANCE
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales				

Plan de Acción #4

Nombre:	Programas de inglés para estudiantes, docentes e Instituciones de Educación de Sonora en NM			
Beneficio Esperado:	Fortalecer el idioma inglés docentes, alumnos e instituciones a colaboración de instituciones de NM.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
4.1	Nombre:	Buscar el interés de las los maestros de IES de Nuevo México (se propone en oficina de iniciativas globales).	03/03/2017 a 30/09/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
4.2	Nombre:	La NMSU diseñará curso de inglés en línea para estudiantes y docentes	03/03/2017	COMPLETADO

	Tareas Realizadas:		a 04/04/2018	
4.3	Nombre:	Difusión de curso de inglés con Enlaces de IES de Sonora y público en general	03/03/2017 a 06/06/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
4.4	Nombre:	Firmar documento.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
4.5	Nombre:	Participación de docentes y/o estudiantes sonorenses en curso de inglés en NMSU	16/06/2018 a 06/06/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales				

Plan de Acción #5

Nombre:	Establecer la Red de Investigadores de Nuevo México y a su vez la red de investigadores de Sonora.			
Beneficio Esperado:	Obtener una vinculación directa entre investigadores de Nuevo México y Sonora, en temas de interés e ambos estados.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
5.1	Nombre:	Elaborar un padrón de investigadores se realizará por Sonora para la siguiente fecha.	03/03/2017 a 31/10/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
5.2	Nombre:	Consultar de parte de Nuevo México las Instituciones sobre plataforma donde se intercambiaría la información.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO

	Tareas Realizadas:			
5.3	Nombre:	Vice presidentes de investigación tienen la base de datos para establecer una red de investigadores.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
5.4	Nombre:	Contactar al grupo técnico de la COEPES y unirlo con los VP de IES de NM.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
5.5	Nombre:	Un centro de investigación binacional (el objetivo ideal).	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
5.6	Nombre:	Colocar base de datos de investigadores en una plataforma estatal.	17/08/2017 a 01/01/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
5.7	Nombre:	Establecer una estrategia de difusión de la plataforma en NM.	05/05/2018 a 23/08/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			

Directivos Responsables

Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.

Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales

Plan de Acción #6

Nombre:	Visitas de estudiantes de nivel superior a Instituciones de Nuevo México.
Beneficio Esperado:	Vincular a los operadores de los proyectos para que se establezcan por las IES entre ambos estados.
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO	
Líneas de Acción	

6.1	Nombre:	Seguimiento con Instituciones de NM participantes.	03/03/2017 a 30/09/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
6.2	Nombre:	Definir fechas de próximas visitas a NM.	10/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Prof. José Víctor Guerrero González, Encargado del despacho Secretaría de Educación y Cultura (SEC); Lic. Sergio Espinosa Delgado, Director de Intercambios y Asuntos Internacionales				

Plan de Acción #7

Nombre:	Propuesta de docentes de Instituciones de Nuevo México de impartir clases en Instituciones de Sonora (Ofertarse a través de la página de Oportunidades para Docentes de NM).			
Beneficio Esperado:	Cubrir las necesidades principales para complementar los programas en Sonora, particularmente de las IES públicas del Estado de Nuevo México (Puede ser menor a 1 semestre).			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
7.1	Nombre:	Identificar las necesidades (Agricultura, agronegocios y Horticultura, Energías renovables, ecología, minería y materias como de Industria aeroespacial mecatrónicas. (Identificar 5 cursos atractivos al estudiante).	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
7.2	Nombre:	Seguimiento a través de webinars online-clases (internet), face to face sessions, have teleconferences. (Identificar por parte de Nuevo México quien pudiera estar interesado por NM).	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
7.3	Nombre:	Obtener el reconocimiento del grado escolar dentro de la Institución Local. (Promocionar los cursos en todo el sistema escolar de sonora)	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO

	Tareas Realizadas:			
7.4	Nombre:	En el final de su carrera, fortalecer los estudios y regulaciones para acreditar los cursos.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruskowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

Plan de Acción #8

Nombre:	Robustecer las oficinas de asuntos internacionales de IES de Sonora a través de ambos Consorcios (Nuevo México y Sonora).			
Beneficio Esperado:	Incrementar las capacidades del personal de las áreas de asuntos internacionales de las Instituciones de Educación de Sonora.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
8.1	Nombre:	Generar propuesta de modelo de capacitación por parte de IES de NM.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
8.2	Nombre:	Analizar propuesta de fortalecimiento de oficinas.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
8.3	Nombre:	Capacitar al personal de las oficinas de asuntos internacionales.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruskowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

Plan de Acción #9

Nombre:		Observación maestro cara a cara (Teacher-to-Teacher Observation).		
Beneficio Esperado:		Que el docente enriquezca los procesos pedagógicos de su práctica que vendrá a favorecer el aprendizaje de los niños.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
9.1	Nombre:	Un grupo de docentes de Sonora y de Nuevo México serán seleccionados para trabajar en colaboración para observar su práctica docente.	03/03/2017 a 30/10/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
9.2	Nombre:	Compartir información importante acerca del perfil del grupo y las características del ambiente de la escuela y la comunidad.	03/03/2017 a 30/10/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
9.3	Nombre:	Analizar la planificación de clase, el formato de retroalimentación y establecer la fecha y hora de la sesión de observación.	03/03/2017 a 30/10/2017	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
9.4	Nombre:	Tercera sesión: observar la clase virtualmente.	03/03/2017 a 30/11/2017	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
9.5	Nombre:	Proporcionar retroalimentación oral y escrita.	03/03/2017 a 17/11/2017	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

Plan de Acción #10

Nombre:		Revisión y fortalecimiento del programa de maestros visitantes por ciclo escolar implementado por la SEP y adecuarlo y fortalecerlo para el intercambio con Nuevo México.		
Beneficio Esperado:		Incrementar movilidad de docentes del Estado de Sonora a Nuevo México.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
10.1	Nombre:	Revisar convocatoria actual de maestros visitantes de SEP.	03/03/2017 a 30/11/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
10.2	Nombre:	Generar propuesta de programa de maestros visitantes de Sonora.	03/03/2017 a 30/10/2017	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
10.3	Nombre:	Análisis de programa por parte de NMPED.	03/03/2017 a 30/11/2017	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
10.4	Nombre:	Operación de programa piloto de maestros visitantes So-NM	03/03/2017 a 28/02/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

Plan de Acción #11

Nombre:		Abrir la convocatoria de la especialidad de español diseñada por el CRESON para los docentes bilingües de Nuevo México de educación básica a través de la educación a distancia.		
Beneficio Esperado:		Impulsar la movilidad internacional hacia el Estado de Sonora a través de un programa específico de enseñanza de español.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				

Líneas de Acción				
11.1	Nombre:	Reunión con Rectora del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora (CRESON).	03/03/2017 a 16/03/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
11.2	Nombre:	Solicitar la convocatoria del CRESON para su revisión y análisis.	05/05/2018 a 16/05/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
11.3	Nombre:	Hacer propuesta para NM sobre la convocatoria de español.	05/05/2018 a 30/06/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

Plan de Acción #12

Nombre:		Agilizar la revalidación de estudios para estudiantes migrantes de retorno.		
Beneficio Esperado:		Eficientizar el proceso de revalidación para estudiantes que ingresarán al sistema educativo del Estado de Sonora, procedentes del Estado de Nuevo México.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
12.1	Nombre:	Reunión de vinculación con el NMPED.	03/03/2017 a 28/08/2017	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
12.2	Nombre:	Definir enlace por parte de NMPED para seguimiento a acuerdo.	03/03/2017 a 05/12/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
12.3	Nombre:	Generar propuesta de programa similar al de Arizona.	03/03/2017	EN_PROCESO

	Tareas Realizadas:		a 23/08/2018	
12.4	Nombre:	Operación de programa piloto del procedimiento de revalidación de estudiantes migrantes.	03/03/2017 a 23/08/2018	EN PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Christopher Ruszkowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.				
Sonora: Profr. José Víctor Guerrero González , Encargado de Despacho de la SEC				

COMITÉ: Salud

Plan de Acción #1

Nombre:	Fomentar las acciones de intercambio de buenas prácticas, transferencia de tecnologías y capacitación del personal profesional del Laboratorio Estatal de Salud Pública			
Beneficio Esperado:	Contar con métodos de laboratorio comunes y validados en la Región Sonora-Nuevo México			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
1.1	Nombre:	El Departamento de Salud de Nuevo México ha compartido información que se distribuyó entre las áreas que atienden estos casos en Sonora, con la finalidad de adecuarlo a la situación local y puedan ser utilizados.	02/03/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
1.2	Nombre:	1.2 La Secretaría de Salud compartió con el Departamento de Salud de Nuevo México, el material de la Campaña “La Verdad del Cristal”, con la finalidad de dar a conocer que acciones se han realizado y proponer que en Nuevo México se tomen algunos ejemplos	03/03/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
1.3	Nombre:	1.3 La Secretaria de Salud con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, ha	03/03/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO

		implementado la capacitación a los profesionales de la salud en ambos lados de la frontera en las Guías		
	Tareas Realizadas:			
1.4	Nombre:	La Secretaria de Salud compartió información sobre tres programas que se están llevando a cabo en Sonora. A. Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia (PASIA) B. Programa del Adulto y Adulto Mayor C. Programa de Salud Sexual y R	03/03/2017 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Katherine Lynn Gallagher, Secretaria del departamento de Salud				
Sonora: CP Enrique Clausen Iberri, Secretario de Salud				

Plan de Acción #2

Nombre:	Intercambio de buenas prácticas, clínicas y capacitación del personal de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.			
Beneficio Esperado:	...			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Organizar una jornada académica del personal de Salud Mental de ambos Estados	17/05/2018 a 30/12/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
2.1	Nombre:	Desarrollar estrategias de prevención e intervenciones sobre los trastornos por el consumo de opioids y cristal.	15/05/2018 a 30/12/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
2.3	Nombre:	Establecer el vínculo académico para rotaciones binacionales de Médicos residentes en el último año de Psiquiatría en ambos Estados.	15/05/2018 a 30/12/2018	EN_PROCESO

Tareas Realizadas:	Acuerdo entre la Universidad de Nuevo México y Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Cultura y Universidad de Sonora para elaborar la propuesta de Acuerdo de Entendimiento, para que sea firmado por las Gobernadoras.		
Directivos Responsables			
Nuevo México: Intercambio de buenas prácticas, clínicas y capacitación del personal de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones.			
Sonora: C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado (SSP)			

Plan de Acción #3

Nombre:	Intercambio de buenas prácticas, transferencia de tecnologías y capacitación del personal profesional de los Laboratorios de Salud Pública de ambos Estados.			
Beneficio Esperado:	...			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Capacitación del personal en metodologías utilizadas para análisis y diagnóstico de enfermedades transmitidas por vector	15/05/2018 a 30/12/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
3.2	Nombre:	Validación técnica de los protocolos de diagnóstico que utiliza el Laboratorio Estatal de Sonora por parte del Laboratorio del Departamento de Salud de Nuevo México	15/05/2018 a 30/12/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
3.3	Nombre:	Visita de intercambio de experiencias al laboratorio Estatal de Nuevo Mexico	23/08/2018 a 30/11/- 0001	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	Visita para conocimiento e intercambio de experiencias en la operación del Laboratorio		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Frida Adams, Director Office of Border Health New Mexico Department of Health				
Sonora: C.P. Adolfo Enrique Claussen Iberri, Secretario Secretaría de Salud Pública del Estado				

COMITÉ: Seguridad y Administración de Emergencias - Administración de Emergencias

Plan de Acción #1

Nombre:		Intercambio de información entre los Centros de Operaciones de Emergencias.		
Beneficio Esperado:		Compartir información - alertas en tiempo.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
1.1	Nombre:	Función permanente de plenaria se informaran los casos suscitados en el periodo comprendido.	01/04/2016 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator				
Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Lic. Oscar Ulloa Girón Unidad Estatal de Protección Civil Secretario Particular del Coordinador				

Plan de Acción #2

Nombre:		Capacitación y equipamiento para la prevención, protección, atención, y recuperación del manejo de materiales peligrosos.		
Beneficio Esperado:		Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias de manera conjunta en la zona fronteriza.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Proporcionar una copia del manual de Respuesta de emergencia de materiales peligrosos.	16/07/2018 a 23/08/2018	COMPLETADO

	Tareas Realizadas:	se envió por parte de NM en tiempo y forma el respectivo manual de planes para la operación de emergencias mismo que se anexa.		
2.2	Nombre:	Catálogo para identificar cursos específicos de materiales peligrosos	16/07/2018 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	se concreto de manera positiva se asistió al curso misión crítica donde se abordaron diversos temas, se anexa agenda, así como se enviaron los respectivos manuales para en su debido tiempo homologar		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator				
Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Lic. Oscar Ulloa Girón Unidad Estatal de Protección Civil Secretario Particular del Coordinador				

Plan de Acción #3

Nombre:	Simulacro para la prevención, combate y control de incendios forestales			
Beneficio Esperado:	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias de manera conjunta en la zona fronteriza.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Proporcionar enlaces forestales para las contingencias que se susciten.	16/07/2018 a 19/11/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	dado que no se pudo asistir por optimización de recursos se pasó para el mes de noviembre para concluir la participación.		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator				
Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Lic. Oscar Ulloa Girón Unidad Estatal de Protección Civil Secretario Particular del Coordinador				

Plan de Acción #4

Nombre:		Visita al centro de operaciones de emergencias (NMEOC)			
Beneficio Esperado:		Programas funcionales para la capacitación y concientización.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO					
Líneas de Acción					
4.1	Nombre:	Compartir las capacidades que NM tiene y usa durante las activaciones de EOC		16/07/2018 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	se concreto satisfactoriamente el recorrido y presentación del centro de operaciones de emergencia de NM, e incluso durante el mismo se esta viendo la posibilidad de la donación de una planta de luz de 400 kwa con un valor estimado de 2.5 MDP, se están haciendo las gestiones respectivas para su conclusión satisfactoria.			
Directivos Responsables					
Nuevo México: Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator					
Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Lic. Oscar Ulloa Girón Unidad Estatal de Protección Civil Secretario Particular del Coordinador					

Plan de Acción #5

Nombre:		Intercambio de información en nuevos programas de gestión de emergencias.			
Beneficio Esperado:		Homologar Programas funcionales para capacitación y sensibilización.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO					
Líneas de Acción					
5.1	Nombre:	Pautas federales para la planificación de acciones de emergencia para represas.		16/07/2018 a 23/08/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:	entregados en tiempo y forma para su revisión y conocimiento de las diversas dinamicas que otorga este documento			
5.2	Nombre:	Revisar e implementar el sistema del 511.		16/07/2018 a 31/12/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	se vera la posibilidad con el área de transporte para la implementación de este sistema			

		para compartir en su plataforma información de las carreteras a los usuarios de NM, en este tema se dio conocer la APP Sonora Protege, la cual se interesaron mucho en la misma que se esta programando próxima visita para el conocimiento y funcionamiento de la APP.		
5.3	Nombre:	Conocer el Plan de mitigación de la División de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias.	16/07/2018 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	dado que es un documento federal el estado de Nuevo México trabaja en la autorización por parte de la federación para compartir el documento		
Directivos Responsables				
Nuevo México: Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator				
Sonora: Lic. Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Lic. Oscar Ulloa Girón Unidad Estatal de Protección Civil Secretario Particular del Coordinador				

COMITÉ: Seguridad y Administración de Emergencias - Seguridad Pública y Correccionales

Plan de Acción #1

Nombre:	Curso Especializado en Procesamiento de Escena del Crimen.				
Beneficio Esperado:	Incrementar las capacidades científicas de los oficiales para intervenir el lugar de los hechos, favoreciendo las condiciones de recolección de indicios para la resolución de los delitos y procuración de justicia.				
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO					
Líneas de Acción					
1.1	Nombre:	1.1 Realizar una selección de Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública, para acudir a las instalaciones de la Academia en Santa Fé New Mexico por una semana para recibir el entrenamiento.		15/05/2018 a 30/09/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	1. Se realiza la definición del perfil a seleccionar a los oficiales a capacitar. 2. Inicio de la Primera Fase de Revisión de Antecedentes (vetting) por INL-Sección México de los perfiles de los oficiales a proponer para que cursen la capacitación.			

1.2	Nombre:	Realizar el proceso de documentación internacional para la estancia de los Oficiales en la Academia de Santa Fé New Mexico.	15/05/2018 a 30/10/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Scott Weaver, Cabinet Secretary of Public Safety; Jay Mitchell, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department				
Sonora: Adolfo García Morales, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; Víctor G. Félix Félix				

Plan de Acción #2

Nombre:	Capacitación para Ejecutivos, Supervisores y Personal Penitenciarios en Identificación de Pandillas, (Curso Básico de Inteligencia Penitenciaria).			
Beneficio Esperado:	Elevar las capacidades de Directores, Supervisores y Personal Penitenciario ha efecto de en ciertos contextos carcelarios: las conversaciones, caligrafía, asociaciones, cambios en las acciones y conductas de los reclusos, estableciendo un protocolo de registro y documentación de los atributos de pertenencia e identidad grupal (Pandillas) de los mismos.			
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Integrar por parte de la Academia de Correccionales de New Mexico un Grupo Especializado en la materia de Inteligencia de Pandillas y con conocimiento del español para replicar a los Oficiales Penitenciarios en México.	15/05/2018 a 30/01/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	1. Integrar un Memorándum de Entendimiento dado que se rebasa el período constitucional de la Administración Gubernamental Estatal de New Mexico.		
2.2	Nombre:	Definir logística, designación de instructores y calendarización de la capacitación en Hermosillo, Sonora, sede Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora.	15/05/2018 a 30/01/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Scott Weaver, Cabinet Secretary of Public Safety; Jay Mitchell, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief				

Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department

Sonora: Adolfo García Morales, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; Víctor G. Félix Félix

Plan de Acción #3

Nombre:	Presentación de Análisis de Redes Criminales.
Beneficio Esperado:	Elevar las capacidades de Mandos y Supervisores Policiales, acerca de las actividades delictivas grupo estructurado que existen durante cierto tiempo, regiones y que actúen concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.

■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO

Líneas de Acción

3.1	Nombre:	Definir Oficiales de Enlace para Información de objetivos criminales y red de vínculos de delincuencia.	15/05/2018 a 30/10/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	1. Integración de la Presentación.		
3.2	Nombre:	Definir logística, designación de instructores y calendarización de la presentación en Albuquerque New México.	15/05/2018 a 30/10/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			

Directivos Responsables

Nuevo México: Scott Weaver, Cabinet Secretary of Public Safety; Jay Mitchell, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department

Sonora: Adolfo García Morales, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; Víctor G. Félix Félix

Plan de Acción #4

Nombre:	Curso Básico Internacional de Oficial Correccional
Beneficio Esperado:	Elevar las capacidades de oficiales de Guarda y Custodia Penitenciaria reforzando los conocimientos y

habilidades del personal así como la estandarización de protocolos internacionales para el manejo de internos con pleno apego a los derechos humanos.

■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO

Líneas de Acción

4.1	Nombre:	Realizar una selección de Oficiales del Sistema Estatal Penitenciario, para acudir a las instalaciones de la Academia en Santa Fé New Mexico por una semana para recibir el entrenamiento.	15/05/2018 a 30/10/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	1. Integración del Perfil a cubrir por los oficiales a capacitación.		
4.2	Nombre:	Inicio de la Primera Fase de Revisión de Antecedentes (vetting) por INL-Sección México de los perfiles de los oficiales a proponer para que cursen la capacitación.	15/05/2018 a 30/11/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			

Directivos Responsables

Nuevo México: Scott Weaver, Cabinet Secretary of Public Safety; Jay Mitchell, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department

Sonora: Adolfo García Morales, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; Víctor G. Félix Félix

Plan de Acción #5

Nombre:	Comunicación de Liberados.
Beneficio Esperado:	Mantener la notificación de liberados a la par de compartir la información, acrecentando el perfil de la misma, para identificar perfiles de reos con vínculos regionales e interestatales para seguimiento de contactos o hechos de interés policial en Sonora y New Mexico, inclusive en Arizona y Chihuahua.

■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO

Líneas de Acción

5.1	Nombre:	Protocolizar los Oficiales de Enlace para Información.	15/05/2018 a 30/10/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:	1. Integrar un Memorándum de Entendimiento dado que se rebasa el período constitucional de la Administración Gubernamental Estatal de New Mexico.		

5.2	Nombre:	Actualizar la Red Privada Virtual (VPN) mediante la cuál se establece el intercambio de la información entre Sonora y New Mexico.	15/05/2018 a 30/10/2018	NUEVA / RECIEN ACORDADA
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Scott Weaver, Cabinet Secretary of Public Safety; Jay Mitchell, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department				
Sonora: Adolfo García Morales, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; Víctor G. Félix Félix				

Plan de Acción #6

Nombre:		Certificación Internacional Carrera Policial.		
Beneficio Esperado:		Homologar y estandarizar las Mallas Curriculares de las Carrera de Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana que se imparte en Sonora en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE) y Universidad Estatal de Sonora (UES) con la de New Mexico Institute of Mining and Technology, a efecto de lograr el reconocimiento académico por ambas instituciones en Estados Unidos y México		
■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO				
Líneas de Acción				
6.1	Nombre:	Definir Enlaces para información y seguimiento	16/05/2018 a 16/05/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
6.2	Nombre:	Establecer fecha de Visita a Instalaciones en Sonora, Supervisión de Plan de Estudios y Firma de Memorándum de Entendimiento para la formalidad de las actividades	16/05/2018 a 30/07/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
6.3	Nombre:	Designar equipo de trabajo para la revisión y homologación de la malla curricular y avance del proceso de certificación.	16/05/2018 a 30/07/2018	COMPLETADO
	Tareas Realizadas:			
6.4	Nombre:	Presentar Avances del Plan de Trabajo que se derivará del Memorándum de	16/05/2018	NUEVA /

	Entendimiento y Firma por parte de las Gobernadoras del Memorandum de Entendimiento Global para la Homologación de Mallas Curriculares y Certificación Internacional.	a 23/08/2018	RECIEN ACORDADA
Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables			
Nuevo México: Secretary of Department Homeland Security; Cabinet Secretary of Public Safety			
Sonora: Lic. Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública; Víctor Félix Félix, Coordinador Estatal de Operaciones, SSP			

COMITÉ: Turismo

Plan de Acción #1

Nombre:	International Folk Art Market (Mercado de arte folclórico Internacional) Participarán Artistas Sonorenses		
Beneficio Esperado:	Intercambio de arte Sonorense		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO			
Líneas de Acción			
1.1	Nombre: Artistas Sonorenses participarán en el Mercado en Santa Fe en 2019 Tareas Realizadas:	15/05/2018 a 15/05/2019	EN_PROCESO
1.2	Nombre: IFAM se promocionará en Sonora Tareas Realizadas:	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
1.3	Nombre: IFAM compartirá mejores prácticas a Sonora Tareas Realizadas:	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
1.4	Nombre: Personal de Sonora asistirá a Santa Fe en 2018 Tareas Realizadas:	15/05/2018 a 23/08/2018	COMPLETADO

1.5	Nombre:	IFAM establecerá un Mercado Sonora	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
1.6	Nombre:	IFAM organizará un viaje de intercambio a Sonora	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Audrey Herrera Castillo and David Griscom				
Sonora: Luis Alberto Gonzalez				

Plan de Acción #2

Nombre:		Producción Cinematográfica		
Beneficio Esperado:		Incrementar producción filmica.		
 SIN_AVANCE EN_PROCESO NUEVA / RECIEN ACORDADA COMPLETADO				
Líneas de Acción				
2.1	Nombre:	Establecer una relación entre las oficinas de Artes Filmicos de Sonora y Nuevo México	15/05/2018 a 15/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
2.2	Nombre:	Establecer una reunion para Agosto de las oficinas de Artes fílmicas de ambos estados.	15/05/2018 a 23/08/2018	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
2.3	Nombre:	Compartir imágenes de portafolio fílimco de Sonora con la Oficina de Artes Filmicas de Nuevo México.	15/05/2018 a 23/08/2018	SIN_AVANCE
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				

Nuevo México: Audrey Herrera Castillo and David Griscom

Sonora: Luis Alberto Gonzalez

Plan de Acción #3

Nombre:	Promover y establecer nuevos convenios de Ciudades Hermanas entre Sonora y Nuevo México.			
Beneficio Esperado:	Resaltar los intercambios fronterizos y entendimiento.			
■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO				
Líneas de Acción				
3.1	Nombre:	Contactar a las ciudades Hermanas de Peñasco y Ruidoso para que compartan las mejores prácticas.	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
3.2	Nombre:	Explorar potenciales relaciones de nuevos hermanamientos.	15/05/2018 a 15/08/2019	EN_PROCESO
	Tareas Realizadas:			
Directivos Responsables				
Nuevo México: Audrey Herrera Castillo and David Griscom				
Sonora: Luis Alberto Gonzalez				

Plan de Acción #4

Nombre:	Turismo de Aventura			
Beneficio Esperado:	Incrementar el intercambio de Buceo			
■ SIN_AVANCE ■ EN_PROCESO ■ NUEVA / RECIEN ACORDADA ■ COMPLETADO				
Líneas de Acción				
4.1	Nombre:	Promover el evento de mujeres PADI que se realizará en Sonora el 21 de Julio	15/05/2018	EN_PROCESO

		contactando las asociaciones de buceo de Nuevo México, incluyendo aquellos que promueven y operan Blue Hole.	a 23/08/2018	
	Tareas Realizadas:			
4.2	Nombre:	Promover las actividades de Nuevo México en una presentación en Hermosillo / Obregón.	15/05/2018 a 15/08/2019	SIN_AVANCE
	Tareas Realizadas:			

Directivos Responsables

Nuevo México: Audrey Herrera Castillo and David Griscom

Sonora: Luis Alberto Gonzalez