



# MESA DE TRABAJO: DESARROLLO ECONÓMICO Y AGROINDUSTRIA

## Proyectos de Agroindustria

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8000ff; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
<b>1</b>	Nombre:	Innovación del Branding de Productos Agropecuarios	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Mejora e innovación de la implementación del sello “Calidad Sonora”		
	Acciones proyectadas:	1.1 Seminario por parte del Departamento de Agricultura de Nuevo México sobre el sello “New Mexico Tradition”	Octubre 2017, Las Cruces NM	En Proceso
		1.2. Participación conjunta de los productos de ambos estados y sus sellos, en su promoción nacional e internacional.	Octubre 2017, Las Cruces NM	En Proceso
Tareas realizadas:	Programado con Autoridades de Nuevo México: Está calendarizado para octubre del año entrante.			
<b>2</b>	Nombre:	Intercambio de Acciones entre Productores de ambos Estados	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Generar encuentros entre productores del Sector Agropecuario - generar planes de acción en gobierno.		
	Acciones proyectadas:	2.1 Día del Ganadero en Nuevo México.	Abril 2016, SF	Completado
		2.2 Reunión Binacional SONORA-New México-Arizona	Mayo 1-2-3 2017 Hermosillo Son	Completado
		2.3 Congreso Ganadero BRANGUS UGRS	Mayo 20, 2017 Hermosillo Son	Completado
		2.4 Misión internacional para el Western States Livestock Health Association Conference.	Abril 26-27-28, 2017 Las Cruces NM	Completado
		2.5 Visitas de Productores de Nuevo México en Sonora (ExpoGan)	2018	Nuevo
		2.6 Visitas de Productores de Sonora a Nuevo Mexico.	Diciembre 2016 –Febrero /Abril 2017 NM	Completado (seguirá)
		2.7 Asistir al Joint Stockmen Convention and Ranch Tours	Diciembre 2017 Albuquerque	Nuevo
		2.8 Realizacion 2do encuentro Binacional 2018 en Nuevo Mexico	2018	Nuevo
2.9 Mision Comercial de la Industria Lechera		2018	Nuevo	
3.0 Encuentro con Veterinarian Laboratory Services of New Mexico	2018	Nuevo		
3.1 Mision informativa sobre el manejo de la ganadería Equina	2018	Nuevo		
<b>3</b>	Nombre:	Manejo y conservación de la vida silvestre.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información / mejores prácticas.		
	Acciones proyectadas:	3.1 Reunión entre Dirección Forestal y Fauna del Gobierno del Estado de Sonora y el New Mexico Department of Game and Fish.	Octubre 2017, Las Cruces, NM	En Proceso
<b>4</b>	Nombre:	Intercambio de Información Agrícola	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información / mejores prácticas/ Intercambio tecnología		
	Acciones proyectadas:	4.1 Reunión Western Pecan Growers Asociation Conference	Marzo 2018, Las Cruces, NM	Nuevo
		4.2 Promoción de la NMSU Agriculture Consumer and enviromental science.	2018	Nuevo

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

**Nuevo México:** Jeff Witte, Secretary of Agriculture; Anthony Parra, Deputy Director of New Mexico Department of Agriculture; Juan Sanchez New Mexico Department of Agriculture; David Lucero, Marketing Director of New Mexico Department of Agriculture.

**Sonora:** Julio César Corona Valenzuela, Secretario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA); Gustavo Camou Luders, SAGARHPA, Subsecretario de Ganadería; Sergio René Lugo Bonillas, SAGARHPA, Secretario Particular.



# MESA DE TRABAJO: DESARROLLO ECONÓMICO

## Proyectos

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #6a5acd; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
1	Nombre:	<b>Visita de trabajo por parte de la delegación de la Secretaría de Economía de Sonora al estado de Nuevo México.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Conocer a los actores público y privado en materia económica para lograr el intercambio de información empresarial y así generar un mayor potencial de crecimiento económico en conjunto.	Octubre 23-25, 2017	
	Acciones proyectadas:	1.1 Definir y convocar a las partes interesadas. (Organizaciones de Desarrollo Económico, líderes empresariales, incubadoras, aceleradoras y cámaras de comercio)		Nueva
		1.2 Presentar todas las bondades que ofrece el Puerto de Guaymas y las oportunidades que ofrece para las empresas exportadoras en Nuevo México.		Nueva
		1.3 Conocer los beneficios que ofrece la red ferroviaria que posee el estado de Nuevo México y analizar cómo se pueden vincular con los sistemas de transportación en Sonora.	Agosto 16, 2017	Nueva
		1.4 Compartir ideas de start-up y transferencia de tecnología por parte de Nuevo México	Octubre 23-25, 2017	Nueva
	1.5 Intercambiar mejores prácticas para el desarrollo de talento humano y programas de apoyos para empresarios entre ambos estados.		Nueva	
Tareas realizadas (avance):	1.2 El 16 de agosto, el Secretario de Economía de Nuevo México, Matthew Geisel, realizó una visita al Puerto de Guaymas, Sonora.			
2	Nombre:	<b>Misiones Comerciales y vinculación de proveeduría</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Conocer las oportunidades en proveeduría que ofrecen las empresas de Sonora y Nuevo México para promoverlas entre las industrias de ambos estados.	Primer cuatrimestre del 2018	
	Acciones proyectadas:	2.1 Definir necesidades y oportunidades de la cadena de proveeduría en la industria minera.		Nueva
		2.2 Definir necesidades y oportunidades de la cadena de proveeduría en la industria manufacturera.		Nueva
		2.3 Definir necesidades y oportunidades de la cadena de proveeduría en la industria de servicios.		Nueva
		2.4 Establecer los vínculos para promover misiones comerciales con el mercado hispano de manera inicial y lograr negocios a largo plazo.		Nueva
Tareas realizadas:				
3	Nombre:	<b>Promover el nuevo parque tecnológico que se está proyectado en Hermosillo.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Albergar empresas de tecnología de Nuevo México.		
	Acciones proyectadas:	1.1. Intercambio de prácticas en la atracción de inversión para las empresas de este giro.		Nueva
	Tareas realizadas:			

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

**Nuevo México:** Coordinador, Srío. Matthew Geisel

**Sonora:** Coordinador, Srío. Jorge Vidal. **Enlaces:** Leonardo Ciscomani y Armida Navarro



# MESA DE TRABAJO: EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

## Proyectos

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #6a5acd; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
<b>1</b>	Nombre:	Enlazar instituciones de Educación Superior de Sonora con Institución de Educación Superior de Nuevo México.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Enlazar programas de ingeniería - elevar capacidades.		
	Acciones proyectadas:	1.1 La SEC identificará una Institución de NM interesada en vincularse con IES de Sonora	enero 2017	Completado
		1.2 La SEC seleccionará una Institución afín interesada en vincularse en este programa con NMTech	febrero 2017	Completado
		1.3 Definir y evaluar el plan de estudio con el cual se establecerá la propuesta de colaboración.	Nov. 2017	En Proceso
		1.4 Establecer las bases de acuerdo para su ampliación con otros planes de Estudio e IES.	Dic. 2017	En Proceso
Tareas realizadas (avance):	1.1. TERMINADO: New Mexico Tech tienes interés de vincularse con IES de Sonora a través de un programa de doble titulación. 1.2 TERMINADO: Se detectó interés de parte del Instituto Tecnológico de Hermosillo para participar. 1.3 PROCESO: Se solicitará saber si las áreas propuestas por ITH son compatibles con NM TECH 1.4 PROCESO: Al terminar paso anterior se procederá a trabajar sobre la ampliación.			
<b>2</b>	Nombre:	Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación en conjunto.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Encontrar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación.		
	Acciones proyectadas:	2.1 Se buscarán fundaciones y otro tipo de fuentes de financiamiento para apoyar los proyectos conjuntos.	Mayo 2016	Completado
		2.2 UNM SEC-ITH identificarán y seleccionarán áreas de interés en investigación.	Junio 2016	Completado
		2.3 Se contactará a los investigadores de las áreas seleccionadas.	Julio 2016	Completado
		2.4 Se ayudará a las instituciones para aplicar al financiamiento (Comenzando en febrero 2017).	Oct. 2017	En proceso
Tareas realizadas (avance):	2.1 TERMINADO: Se realizó un sondeo de las probables fuentes de financiamiento por parte de Sonora y Nuevo México. (Fondo Sectorial SRE-CONACYT) 2.2 UNM SEC-ITH identificarán y seleccionarán áreas de interés en investigación. 2.3 PROCESO: Se contactará a los investigadores de las áreas seleccionadas. 2.4 PROCESO: Se ayudará a las instituciones para aplicar al financiamiento.			
<b>3</b>	Nombre:	Vincular profesores y estudiantes a través de la tecnología.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Facilitar sesiones interactivas entre estudiantes y maestros - elevar capacidades.		
	Acciones a tomar:	3.1 El Consorcio, NMHED y la SEC propondrán programas que pueden ofrecer en línea.		Completado
		3.2 El Consorcio, NMHED y la SEC llenarán encuesta de todos los programas en línea para compartir (Julio 2016).	Junio 2016	Completado
		3.3 Se elegirán programas (Agosto 2016).	Julio 2016	Completado
3.4 Como programa piloto, NMHED y el ITH ofrecerán un curso en línea como intercambio.		Oct. 2017	En proceso	

	Tareas realizadas (avance):	<p>3.1 TERMINADO: Ya se propusieron los programas que se que pueden ofrecer en línea por NMHED y la SEC.</p> <p>3.2 TERMINADO: El Consorcio, NMHED y la SEC llenarán encuesta de todos los programas en línea para compartir (Julio 2016).</p> <p>3.3 TERMINADO: Se eligieron los programas en línea para utilizarse por NMHED y SEC, está pendiente los nombres de los programas elegidos.</p> <p>3.4 SIN AVANCE: Se está explorando de qué manera se puede acreditar el curso en línea para realizar el intercambio con NM.</p>		
4	Nombre:	<b>Programas de inglés para estudiantes, docentes e Instituciones de Educación de Sonora en NM.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Fortalecer el idioma inglés docentes, alumnos e instituciones a colaboración de instituciones de NM.		
	Acciones proyectadas:	4.1 Buscar el interés de las los maestros de IES de Nuevo México (se propone en oficina de iniciativas globales).	Sept. 2017	En proceso
		4.2 La estructura se puede modificar a través de los comentarios de cada IES.	Sept. 2017	En proceso
		4.3 Administrar una fanpage por maestros que participen en programa	Nov. 2017	En proceso
4.4 Firmar documento.		Dic. 2017	En proceso	
Tareas realizadas:	Se tienen un proyecto estructurado por parte de la UTH el cual se puede adoptar inmediatamente.			
5	Nombre:	<b>Establecer la Red de Investigadores de Nuevo México y a su vez la red de investigadores de Sonora.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Obtener una vinculación directa entre investigadores de Nuevo México y Sonora, en temas de interés e ambos estados.		
	Acciones proyectadas:	5.1 Definir los temas de investigación estratégicos de ambos estados (para convenio de colaboración)	Ago. 2017	Completado
		5.2 Elaborar un padrón de investigadores se realizará por Sonora para la siguiente fecha.	Oct. 2017	En proceso
		5.3 Consultar de parte de Nuevo México las Instituciones sobre plataforma donde se intercambiaría la información.	Oct. 2017	En proceso
		5.4 Vice presidentes de investigación tienen la base de datos para establecer una red de investigadores.	Oct. 2017	En proceso
		5.5 Contactar al grupo técnico de la COEPES y unirlo con los VP de IES de NM.	Nov. 2017	En proceso
	5.6 Un centro de investigación binacional (el objetivo ideal).	Mar. 2018	En proceso	
Tareas realizadas:	Se está trabajando el padrón de investigadores por parte de Sonora, se iniciará consulta con las IES de Nuevo México.			
6	Nombre:	<b>Visitas de estudiantes de nivel superior a Instituciones de Nuevo México.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Vincular a los operadores de los proyectos para que se establezcan por las IES entre ambos estados.		
	Acciones a tomar:	6.1 Explorar los que se puede hacer como IES lo que el sector industrial requiere.	Mar. 2017	Completado
		6.2 Establecer fecha de visita de estudiantes a NM.	Mar. 2017	Completado
		6.3 Realizar visita a Institución participante.	Abr. 2017	Completado
		6.4 Seguimiento con Instituciones de NM participantes.	Sept. 2017	Completado
6.5 Definir fechas de próximas visitas a NM.		Sept. 2017	En proceso	
Tareas realizadas:	Se realizó visita de estudiantes a la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU) en el mes de abril. La cantidad de estudiantes de Sonora en NMSU actualmente es de 10.			
7	Nombre:	<b>Propuesta de docentes de Instituciones de Nuevo México de impartir clases en Instituciones de Sonora (Ofertarse a través de la página de Oportunidades para Docentes de NM.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Cubrir las necesidades principales para complementar los programas en Sonora, particularmente de las IES públicas del Estado de Nuevo México (Puede ser menor a 1 semestre).		

	Acciones proyectadas:	7.1 Identificar las necesidades (Agricultura, agronegocios y Horticultura, Energías renovables, ecología, minería y materias como de Industria aeroespacial mecatrónicas. <b>(Identificar 5 cursos atractivos al estudiante).</b>	Oct. 2017	En proceso
		7.2 Seguimiento a través de webinars online-clases (internet), face to face sessions, have teleconferences. <b>(Identificar por parte de Nuevo México quien pudiera estar interesado por NM).</b>	Dic. 2017	En proceso
		7.3 Obtener el reconocimiento del grado escolar dentro de la Institución Local. <b>(Promocionar los cursos en todo el sistema escolar de sonora)</b>	Mar. 2018	En proceso
		7.4 En el final de su carrera, fortalecer los estudios y regulaciones para acreditar los cursos.	Mar. 2018	En proceso
	Tareas realizadas:			
<b>8</b>	Nombre:	<b>Robustecer las oficinas de asuntos internacionales de IES de Sonora a través de ambos Consorcios (Nuevo México y Sonora).</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Incrementar las capacidades del personal de las áreas de asuntos internacionales de las Instituciones de Educación de Sonora.		
	Acciones proyectadas:	8.1 Identificar los requerimientos por parte de IES de Sonora	Ago. 2017	Completado
		8.1 Generar propuesta de modelo de capacitación por parte de IES de NM.	Sept. 2017	En proceso
		8.2 Analizar propuesta de fortalecimiento de oficinas.	Oct. 2017	En proceso
		8.3 Capacitar al personal de las oficinas de asuntos internacionales.	Dic. 2017	En proceso
	Tareas realizadas:			

9	Nombre:	<b>Observación maestro cara a cara (Teacher-to-Teacher Observation).</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Que el docente enriquezca los procesos pedagógicos de su práctica que vendrá a favorecer el aprendizaje de los niños.		
	Acciones proyectadas:	9.1 Un grupo de docentes de Sonora y de Nuevo México serán seleccionados para trabajar en colaboración para observar su práctica docente.	Oct. 2017	En proceso
		9.2 Compartir información importante acerca del perfil del grupo y las características del ambiente de la escuela y la comunidad.	Oct. 2017	En proceso
		9.3 Analizar la planificación de clase, el formato de retroalimentación y establecer la fecha y hora de la sesión de observación.	Oct. 2017	En proceso
		9.4 Tercera sesión: observar la clase virtualmente.	Nov. 2017	En proceso
Tareas realizadas:	Este proyecto ya ha sido implementado con los docentes del Programa Nacional de Inglés. Los objetivos fueron alcanzados, se espera la interacción con los docentes de NM.	Nov. 2017	En proceso	
10	Nombre:	<b>Revisión y fortalecimiento del programa de maestros visitantes por ciclo escolar implementado por la SEP y adecuarlo y fortalecerlo para el intercambio con Nuevo México.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Incrementar movilidad de docentes del Estado de Sonora a Nuevo México.		
	Acciones a tomar:	10.1 Revisar convocatoria actual de maestros visitantes de SEP.	Ago. 2017	En proceso
		10.2 Generar propuesta de programa de maestros visitantes de Sonora.	Oct. 2017	En proceso
		10.3 Análisis de programa por parte de NMPED.	Nov. 2017	En proceso
		10.4 Operación de programa piloto de maestros visitantes So-NM	Feb. 2018	En proceso
Tareas realizadas:				
11	Nombre:	<b>Compartir el proceso para el diseño de programas de capacitación y formación de docentes con que ha implementado del Centro Regional de Formación Docente del Estado de Sonora.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:			
	Acciones a tomar:			
	Tareas realizadas:			
12	Nombre:	<b>Abrir la convocatoria de la especialidad de español diseñada por el CRFDIES para los docentes bilingües de Nuevo México de educación básica a través de la educación a distancia.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:			
	Acciones a tomar:			
	Tareas realizadas:			
13	Nombre:	<b>Agilizar la revalidación de estudios para estudiantes migrantes de retorno.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Eficientizar el proceso de revalidación para estudiantes que ingresarán al sistema educativo del Estado de Sonora, procedentes del Estado de Nuevo México.		
	Acciones proyectadas:	13.1 Reunión de vinculación con el NMPED.	Ago. 2017	Completado
		13.2 Definir enlace por parte de NMPED para seguimiento a acuerdo.	Sept. 2017	En proceso
		13.3 Generar propuesta de programa similar al de Arizona.	Oct. 2017	En proceso
		13.4 Operación de programa piloto del procedimiento de revalidación de estudiantes migrantes.	Dic. 2017	En proceso
Tareas realizadas:				

**Directivos Responsables(Coordinador y Enlace)**

**Nuevo México:** Christopher Ruskowski, Secretary NMPED; Dr. Barbara Damron, Secretary NMPED.

**Sonora:** Ernesto De Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura; Sergio Espinosa Delgado, Secretaría de Educación y Cultura, Director General de Intercambios y Asuntos Internacionales; Adalberto A. Calderón Cerecer, Secretaría de Educación y Cultura



# MESA DE TRABAJO: SALUD

## Proyectos

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #6a5acd; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada					
#	Descripción de cada proyecto				
1	Nombre:	Fomentar las acciones de intercambio de buenas prácticas, transferencia de tecnologías y capacitación del personal profesional del Laboratorio Estatal de Salud Pública		Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficios esperados:	1.1 Contar con métodos de laboratorio comunes y validados en la Región Sonora-Nuevo México, para el diagnóstico de la Enfermedad de Lyme y Coccidiodiomicosis. 1.2 Generar información clínico-epidemiológica confiable sobre los casos que sean confirmados de Enfermedad de Lyme y Coccidiodiomicosis en Sonora.			
	Acciones proyectadas:	1.1 Promover el intercambio de personal profesional entre los Laboratorios Estatales de Sonora y Nuevo México para desarrollar la capacidad diagnóstica para la Enfermedad de Lyme.			Nueva
		1.2 Promover el intercambio de personal profesional entre los Laboratorios Estatales de Sonora y Nuevo México para validar el método de diagnóstico para Coccidiodiomicosis que se utiliza actualmente en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Sonora.			Nueva
Tareas realizadas (avance):					
2	Nombre:	Establecer acciones binacionales de prevención para mejorar la oportunidad diagnóstica y terapéutica indicada del Cáncer de Mama.		Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Contribuir a la reducción del índice de casos de Cáncer de Mama.			
	Acciones proyectadas:	2.1 Promover reuniones con población abierta en la modalidad de "Te Rosa Binacional" donde se cite a personal capacitado en el tema para dar a conocer información preventiva y de tamizaje en un ambiente informal.			Nueva
		2.2 Promover campañas de autoexploración y exploración clínica mamaria con personal de salud en asociación con grupos de apoyo Binacionales.			Nueva
2.3 Reforzar el seguimiento de pacientes que son diagnosticadas en Nuevo México y que continúan su tratamiento en México, evitando pérdida de las mismas en el proceso con el apoyo de personal de Trabajo Social y Enfermería del Programa			Nueva		
Tareas realizadas:					
3	Nombre:	Intercambiar información sobre trasplantes de células progenitoras Hematopoyéticas , así como las experiencias entre especialistas en las prácticas del procedimiento del modelo establecido en Nuevo Mexico		Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Incrementar el número de intervenciones realizadas bajo los procedimientos del modelo de Nuevo Mexico			
	Acciones proyectadas:	3.1 Promover el intercambio de capacitación para enfermería y técnicos en este modelo.			Nueva
		3.2 Proponer una rotación de estudiantes de medicina entre ambos Estados			Nueva
Tareas realizadas:					

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

**Nuevo México:** DEPARTAMENTO DE SALUD DE NUEVO MEXICO

**Sonora:** SECRETARÍA DE SALUD DE SONORA





# MESA DE TRABAJO: SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

## Proyectos Administración de Emergencias

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #8000ff; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
1	Nombre:	Intercambio de Información entre los centros de EOC (Earth Observation Center).	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información - alertas en tiempo.		
	Acciones proyectadas:	1.1 Ya se designaron enlaces por ambos Estados.	mayo del 2016	Completada
	Tareas realizadas (avance):	Ya se designaron enlaces y han estado en comunicación continua desde su implementación. Ya se presentaron casos en los que Protección Civil de Sonora alerta a Nuevo México de posibles contingencias de emergencia.		
2	Nombre:	Acuerdo para los seguimientos y revisión efectuado durante el año y compartir logros y experiencias adquiridas, intercambiar planes de emergencias y otros planes a nivel estatal y calendario de entrenamiento.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir experiencias - Mejorar Planes de Emergencias		
	Acciones proyectadas:	2.1 Establecer agenda de reunión. Confirmar fechas.	mayo del 2017	En Proceso
	Tareas realizadas:	Se planea invitar a participar como visitantes en una primera etapa y después como participantes en los simulacros nacionales y binacionales.		
3	Nombre:	Capacitación y equipamiento para la prevención, protección, atención, y recuperación del manejo de materiales peligrosos.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias de manera conjunta en la zona fronteriza.		
	Acciones proyectadas:	Por procesar	Feb 2018	Nueva
	Tareas realizadas:	Por procesar		
4	Nombre:	Capacitación para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Formar las brigadas de emergencia y proporcionar a los integrantes los conocimientos teóricos y prácticos para enfrentar eficazmente las emergencias de manera conjunta en la zona fronteriza.		
	Acciones a tomar:	Por procesar	Feb 2018	Nueva
	Tareas realizadas:	Por procesar		
5	Nombre:	Intercambio de información para integración de nuevos programas.	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Programas funcionales para la capacitación y concientización.		
	Acciones a tomar:	Por procesar	Feb 2018	Nueva
	Tareas realizadas:	Por procesar		

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

**Nuevo México:** Lorenzo Espinoza, Local Preparedness Coordinator

**Sonora:** Alberto Flores Chong, Coordinador Estatal de Protección Civil; Oscar Antonio Ulloa Girón, Director de Seguimiento UEPC





# MESA DE TRABAJO: SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

## Proyectos de Seguridad Pública

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #6a5acd; border: 1px solid black;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
<b>1</b>	Nombre:	<b>Vinculación y Enlace Permanente con la Policía Estatal. Enlaces de Información con la Agencias de Policía Estatal.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información - fortalecer los programas de seguridad.		
	Acciones proyectadas:	1.1 Asignar enlace	Mensual a partir del 1 de abril de 2016.	Completada
	Tareas realizadas (avance):	1. Se designaron enlaces por ambos Estados; y, 2. Comunicación continua e intercambio de información en tiempo real desde su implementación.		
<b>2</b>	Nombre:	<b>Entrenamiento en Procesamiento de la Escena del Crimen.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Elevar capacidades de oficiales.		
	Acciones proyectadas:	2.1 Designar enlaces y llevar acabo entrenamiento y capacitación a 15 oficiales.	18 al 22 de julio del 2016	Completada
	Tareas realizadas:	1. Se designaron enlaces por ambos Estados; 2. Se cambió fecha del Curso para Noviembre 2016; y, 3. 21 Oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado de Sonora del 29 de Octubre al 07 de Noviembre de 2016, acudieron a Santa Fé, New Mexico y tomaron el Curso: " <b>Técnicas Básicas para la Preservación, Embalaje y Estudio de la Escena del Crimen</b> "		
<b>3</b>	Nombre:	<b>Alertamiento en zonas fronterizas de diferentes incidentes.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información - alertas en tiempo.		
	Acciones proyectadas:	3.1 Asignar enlace	Abril del 2016	Completada
	Tareas realizadas:	1. Se designaron enlaces por ambos Estados; y, 2. Comunicación continua e intercambio de información en tiempo real desde su implementación.		

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

**Nuevo México:** **Scott Weaver**, Cabinet Secretary of Public Safety; **Jay Mitchell**, Cabinet Secretary of Department Homeland Security; Chief Nick Piatek, NM Dept. Homeland Security; Chief Pete Kassetas, Deputy Secretary Public Safety Department

**Sonora:** **Adolfo García Morales**, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; **Víctor G. Félix Félix**, Coordinador Estatal de Operaciones



# MESA DE TRABAJO: SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS

## Proyectos de Seguridad Correccionales

	<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #008000; border: 1px solid black; margin-left: 10px;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #ffff00; border: 1px solid black; margin-left: 10px;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #ffa500; border: 1px solid black; margin-left: 10px;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 10px; background-color: #6a5acd; border: 1px solid black; margin-left: 10px;"></span> Nueva/ recién acordada			
#	Descripción de cada proyecto			
<b>1</b>	Nombre:	<b>Notificación de liberados.</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Compartir información - fortalecer los programas de seguridad.		
	Acciones proyectadas:	1.1 Definir Oficiales de Enlace para Información en Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.	Abril del 2016	Completada
	Tareas realizadas (avance):	1. Se designaron enlaces por ambos estados; y, 2. Comunicación continua e intercambio de información en tiempo real desde su implementación.		
<b>2</b>	Nombre:	<b>Entrenamiento para Supervisores Penitenciarios (Curso Internacional de Liderazgo para Supervisores de Primer Nivel en Penitenciarías).</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Elevar capacidades de Directores y Supervisores Penitenciarios.		
	Acciones proyectadas:	2.1 Definir Oficiales de Enlace para Información en Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. 2.2 Definir logística, designación de instructores y calendarización de la capacitación.	Sep - Nov del 2016	Completada
	Tareas realizadas:	1. Se designaron enlaces por ambos estados; 2. Se definió logística, se designaron instructores y se calendarizó el entrenamiento; y, 3. En septiembre, 33 Directores, Mandos y Supervisores en el Sistema Penitenciario y en el ITAMA fueron acreditados por los instructores <b>George Clarence Olivas</b> , Subdirector del Sistema de Correccionales NM y <b>Vicente Caballero</b> , Instructor Internacional de la Academia de Correccionales MN, el " <b>Curso Internacional de Liderazgo Ejecutivo para Supervisores de Primer Nivel de Penitenciario</b> ".		
<b>3</b>	Nombre:	<b>Entrenamiento Custodia y Manejo de Reos (Curso Básico Internacional de Oficial Correccional).</b>	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Elevar capacidades de Oficiales de Guarda y Custodia Penitenciaria.		
	Acciones proyectadas:	3.1 Definir Oficiales de Enlace para Información en Seguridad Pública y Sistema Penitenciario. 3.2 Definir logística, designación de instructores y calendarización de la capacitación.	Oct-Nov 2016	Completada
	Tareas realizadas:	1. Se designaron enlaces por ambos Estados; 2. Se encuentra en proceso de Formación Inicial los Oficiales propuestos a recibir el Curso; y 3. Inicio de la Primera Fase de Revisión de Antecedentes (vetting) por INL-Sección México de los perfiles de los oficiales a proponer para que cursen la capacitación.		

Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)
<b>Nuevo México:</b> <b>David Jablonski</b> , Secretary Corrections Department; <b>Mark Myers</b> , Acting Deputy Secretary Administrative NM Corrections Department
<b>Sonora:</b> <b>Adolfo García Morales</b> , Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; <b>Víctor G. Félix Félix</b> , Coordinador Estatal de Operaciones



# MESA DE TRABAJO: TURISMO

## Proyectos

<span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #cccccc; margin-right: 5px;"></span> Sin Avance <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #008000; margin-right: 5px;"></span> Completado <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffff00; margin-right: 5px;"></span> En Proceso <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #ffa500; margin-right: 5px;"></span> Descartado/ Pospuesto <span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #6a5acd; margin-right: 5px;"></span> Nueva/ recién acordada				
#	Descripción de cada proyecto			
1	Nombre:	Recolección de Datos entre visitantes de ambos estados	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Un mejor entendimiento de los turistas entre ambos estados		
	Acciones proyectadas:	1.1. Investigar si existe la data		Nueva
		1.2. Definir estrategia en base del punto anterior.		Nueva
	Tareas realizadas (avance):			
2	Nombre:	Turismo de Aventura Binacional	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Complementar nuestros estados con el turismo de aventura con lo que cada Estado ofrece.		
	Acciones proyectadas:	2.1. Elaborar un catálogo de eventos de aventura		Nueva
		2.2. Elaborar un catálogo de actividades y rutas de aventura		Nueva
		2.3. Trabajar a partir de los puntos anteriores		Nueva
Tareas realizadas:				
3	Nombre:	Intercambio Cinematográfico	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Promoción del Estado y derrama económica		
	Acciones proyectadas:	3.1. Formular una propuesta que incentive a la inversión de la industria cinematográfica de nuevo México en Sonora.		Nueva
		3.2. Elaborar un inventario de posibles locaciones que resulten atractivas a los inversionistas.		Nueva
		3.3		
Tareas realizadas:				
4	Nombre:	Intercambio Cultural	Fecha Límite:	Estatus:
	Beneficio esperado:	Crece el número de turistas		
	Acciones a tomar:	4.1. Ligar nuestros estados de en temas de Etnias y Gastronomía		Nueva
		4.2. Ciudades Hermanas		Nueva
		4.3		
Tareas realizadas:				

### Directivos Responsables (Coordinador y Enlace)

<b>Nuevo México:</b>
<b>Sonora:</b>